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为贯彻落实省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发﹝2018﹞54号）有关精神，进一步提高财政资金管理水平和使用效益，根据《河北省省级预算绩效重点评价管理办法》（冀财绩﹝2019﹞11号）等要求，我厅开展了2021—2023年度部门重点绩效评价。
一、绩效评价工作开展情况
（一）明确绩效评价对象。绩效评价对象是2021—2023年“碳市场建设”项目资金3000万元。该项目由省级“大气污染防治资金”预算安排，主要用于开展全省重点排放单位碳排放报告碳核查、碳排放数据审核、碳排放数据质量提升等工作。
（二）确定重点评价范围。为全面了解和反映“碳市场建设”项目决策、管理、产出及效益情况，坚持全面覆盖的原则，将2021—2023年度预算安排的资金全部列入重点绩效评价范围。
（三）认真开展现场评价。在全面了解项目政策背景和实施情况下，我厅对2021—2023年度“碳市场建设”项目资金分配和项目立项程序、评审资料、管理流程及依据进行核查、分析后，开展现场评价，详细了解资金使用、项目实施、项目管理及取得效益情况。
二、资金安排使用情况
（一）预算安排情况。2021—2023年，省级年初预算安排3000万元，预算调整资金2950.58万元。
（二）预算执行情况。2021—2023年环境监测与监察资金共支出2920.06万元，结余资金已由财政部门收回，预算执行率98.97%。
三、整体评价结论
通过梳理各预算项目有关政策、现场核实项目管理和绩效情况，综合分析确定2021—2023年“碳市场建设”项目整体评价结果为“优”。
从评价情况来看，该项目2021—2023年主要实施内容为全省重点排放单位碳排放报告碳核查、碳排放数据审核、碳排放数据质量提升等工作。具体为：对企业开展碳排放报告核查、监测计划审核及信息化存证审核工作，积极推进应对气候变化重点专项等工作。通过开展温室气体排放报告与核查、月度信息存证审核、数据质量提升帮扶工作，企业碳排放管理能力持续提升，提高了碳排放数据质量，为全国碳市场有效运行夯实数据基础；通过开展低碳日的宣传工作，提高了公众意识，让社会公众了解低碳生活的意义和重要性，提高了对环保问题的认识和关注度。2021—2023年项目均完成了履约验收，设定的总体绩效目标全部实现。
四、评价发现的问题
个别绩效指标设定欠严谨。时效指标设置为“核查工作进度”，指标说明设置为“按照项目合同时间节点要求完成任务”，未写明核查工作具体完成日期。
五、评价建议
（一）提高绩效指标设定准确度。加大绩效管理培训及绩效考核力度，以合理性、相关性、重要性、可行性、可量化性为指标目标及指标设定的基本原则，规范预算项目绩效设定。严格预算项目绩效目标和绩效指标设定的科学性和合理性，发挥预算绩效的约束和激励作用。
（二）提高预算编制精度。规范预算明细编制，写明各项工作内容、任务量、单位预算标准等。严格落实单位职能，明确职责范围，不断提高预算编制水平，进一步提升预算资金使用效益。
（三）强化绩效结果应用。通过重点绩效评价工作，以点带面，进一步开展绩效管理工作。同时，将绩效评价结果与预算安排挂钩，对整体绩效好、支出进度快的项目足额安排，对整体绩效较差、支出进度慢的项目核减预算安排，做到“花钱要问效、低效多压减、无效要问责”，严格整改落实。
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