

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	土壤、地下水、危险废物重点研发科研课题		项目级次	本级	实施主管单位	467003 - 河北省生态环境科学研究院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	15.000000	到位数			15.000000	执行数	10.603700		70.69	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金			0	其中:财政资金			0	
	其他	15.000000	其他			15.000000	其他	10.603700			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	2.石化在产企业土壤及地下水污染地表微扰动调查关键技术研究课题：完成土壤和地下水污染调查布点方法研究报告初稿1份，用于指导土壤和地下水污染地表微扰动调查工作。				编制完成《土壤和地下水污染调查布点方法研究报告》初稿，指导土壤和地下水污染地表微扰动调查工作。				100.00		
	3.杏桃壳制备活性炭技术开发课题：完成果壳生产活性炭烟气治理技术工艺设计方案，生物果壳生产活性炭烟气治理项目环评登记表1份，达到回收利用产能要求。				完成了果壳生产活性炭烟气治理技术工艺设计方案，及生物果壳生产活性炭烟气治理项目环评登记表，达到回收利用产能要求。				100.00		
	1.基于场地-区域跨尺度生态环境效应的石化污染损害评估及恢复技术研发课题：完成石油类污染地下水生态环境损害评估技术指南1个，用于指导石油类污染地下水生态环境损害评估，满足环境损害赔偿司法实践工作的迫切需求。				编制完成团体标准《石油类污染地下水生态环境损害评估技术指南》(T/GIA 028-2024)。2024年11月20日在中环土壤地下水污染防治与修复产业联盟发布，用于指导石油类污染地下水生态环境损害评估，满足环境损害赔偿司法实践工作的迫切需求				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成数量	石油类污染地下水生态环境损害评估技术指南	10.00	=	1	指南或文本初稿	1本指南	完成	10
			完成数量	土壤和地下水污染调查布点方法研究报告初稿	10.00	=	1	报告或文本初稿	1本初稿	完成	10
		数量指标	完成数量	设计杏桃壳制备活性炭烟气处理环评登记表	5.00	=	1	环评登记表	1个	完成	5
			质量指标	达到课题验收要求	通过阶段验收要求	10.00	=	100	%	1	完成
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	10.00	文字描述		2024年12月底	2024年12月底	完成	10
		成本指标	预算成本控制	基于场地-区域跨尺度生态环境效应的石化污染损害评估及恢复技术研发课题：完成石油类污染地下水生态环境损害评估技术指南。	5.00	≤	6	万元	5.79万元	完成	5
		成本指标	预算成本控制	石化在产企业土壤及地下水污染地表微扰动调查关键技术研究课题：完成土壤和地下水污染调查布点方法研究报告初稿。	5.00	≤	5.95	万元	2.81万元	完成	5
		成本指标	预算成本控制	杏桃壳制备活性炭技术开发课题：完成果壳生产活性炭烟气治理技术工艺设计方案，生物果壳生产活性炭烟气治理项目环评登记表。	5.00	≤	3.05	万元	2.00万元	完成	5
效益指标	社会效益指标	提供环境管理技术支撑	为管理决策提供科学支撑	30.00	文字描述		为管理决策提供科学支撑	研究结果为管理决策提供科学支撑	完成	30	
预算执行率	预算执行率				10				7.069133		
自评总分	97.07										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	康苏花			联系电话：	0311-89253570						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										