

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	空气质量预报会商及多模式预报平台维护		项目级次	本级	实施主管单位	467018-河北省生态环境应急与重污染天气预警中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	429.000000	到位数	429.000000		执行数	424.840150		99.03		
	其中:财政资金	429.000000	其中:财政资金	429.000000		其中:财政资金	424.840150				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	完成对全省11座空气质量科研监测站和3座省界空气质量自动监测站及应急中心站点六参数监测设备及配套设施的运行维护工作,完成高性能计算机系统、综合观测站房以及其它配套设施稳定运行,确保全省空气质量预报预警工作稳定正常开展。					按时完成了对全省11座空气质量科研监测站和3座省界空气质量自动监测站及应急中心站点六参数监测设备及配套设施的运行维护工作,确保了高性能计算机系统、综合观测站房以及其它配套设施稳定运行,全省空气质量预报预警工作稳定正常开展。					100.00
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	空气质量预报平台及其配套设施的维护项目的数量	空气质量预报平台及其配套设施的维护项目的数量	5.00	=	6	项	6项	完成	5
		数量指标	预报预警观测站手工比对及数据采集数量	预报预警观测站手工比对及数据采集数量	3.00	=	11	个	11个	完成	3
		数量指标	租用网络专线	租用网络专线的数量	2.00	=	2	条	2条	完成	2
		质量指标	空气质量多模式预报系统及其配套设施正常运转	空气质量多模式预报系统及其配套设施正常运转率	5.00	≥	90	%	99	完成	5
		质量指标	手工比对完成率	预报预警观测站手工比对工作完成率	3.00	=	100	%	100	完成	3
		质量指标	网络专线通信正常	网络专线通信正常	3.00	文字描述		网络专线每天正常运行	两条网络专线每天正常运行	完成	3
		时效指标	网络专线通信	完成网络专线的租用时间	3.00	文字描述		10月底完成	10月底完成	完成	3
		时效指标	空气质量多模式预报系统及其配套设施维护工作	空气质量多模式预报系统及其配套设施维护工作完成时间	3.00	文字描述		12月底之前完成	12月底前完成	完成	3
		时效指标	预报预警观测站手工比对完成时间	预报预警观测站手工比对完成时间	3.00	文字描述		12月底之前完成	11月底前完成	完成	3
		成本指标	空气质量多模式预报系统及其配套设施维护	空气质量多模式预报系统及其配套设施维修(护)费	5.00	≤	317.5	万元	314.904万元	完成	5
		成本指标	预报预警观测站手工比对及数据采集成本	预报预警观测站手工比对及数据采集成本	3.00	≤	42.3	万元	42.3万元	完成	3
		成本指标	项目实施过程产生的邮电费	两条网络专线、快递费及通信服务费	5.00	≤	16.5	万元	16.4532万元	完成	5
		成本指标	项目实施过程中产生的差旅费	项目实施过程中产生的差旅费	5.00	文字描述		出差人员所乘坐交通工具种类不超过相应的等级,住宿费不超过分档额,分地区限额标准,伙食补助费不超过100元/人/天,市内交通费不超过80元/人/天	差旅费未超过规定标准	完成	5
		成本指标	项目实施过程中产生的电费	项目实施过程中产生的电费	2.00	≤	37	万元	37万元	完成	2
		效益指标	社会效益指标	空气质量预报发布	发布空气质量预报	30.00	文字描述		每日发布空气质量预报	每日完成空气质量预报的发布	完成
满意度指标	服务对象满意度	管理部门满意	管理部门满意	10.00	文字描述		管理部门满意	工作达到管理部门要求,管理部门满意	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										